

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 26 «Маячок» г. Воркуты
(МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты)
«Челядьёс 26 №-а видзанін «Маячок» школадз велёдан муниципальной сьёмкуд учреждение Воркута к.

ул. Ленина, д.62«Б» г. Воркута, 169908, Тел.: (82151)6-07-30, e-mail: mayachok26@yandex.ru ОГРН 1021100810345, ИНН 1103022664

УТВЕРЖДЕНА
приказом заведующего
от 04.02.2021 № 45/01-20

ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПО РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
В МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 26» Г. ВОРКУТЫ

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в основную образовательную программу дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- методическое обеспечение;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.

Этапы реализации дорожной карты по разработке и внедрению
Рабочей программы воспитания в МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты

1 этап – изучение нормативно-правовой базы, работа с основными понятиями, создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты МБДОУ (январь 2021 г.).

2 этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (февраль – март 2021 года).

3 этап – анализ и проектирование содержательной компонента программы, отбор вариативных модулей (март 2021).

4 этап – разработка проекта программы воспитания (февраль – апрель 2021 года).

5 этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, общее собрание родителей (апрель - май 2021 года).

6 этап – разработка календарного плана воспитательной работы (май 2021 года).

7 этап – утверждение программы, размещение на официальном сайте МБДОУ (август 2021 года).

Мероприятие	Результат	Срок реализации	Ответственный
Организационно-управленческое обеспечение			
Создание рабочей группы по работе над	Приказ	февраль 2021	заведующий

Мероприятие	Результат	Срок реализации	Ответственный
проектом Программы воспитания МБДОУ			
Мониторинг качества воспитательной работы в МБДОУ	Аналитическая справка	февраль 2021	старший воспитатель, члены рабочей группы
Анализ содержания ООП ДО и выделение в ней воспитательных задач	Рекомендации по интеграции новых воспитательных задач в рабочие программы	март, 2021	члены рабочей группы
Исследование социокультурного пространства МБДОУ	Аналитическая справка	март, 2021	старший воспитатель
Планирование совместной работы с социальными партнерами	Договоры о сетевом взаимодействии	август, 2021	заведующий, старший воспитатель
Методическое обеспечение			
Педагогический час «Основные понятия Закона о воспитании»	Повышение профессиональной компетентности педагогов	февраль, 2021	старший воспитатель
Разработка целевого раздела Программы воспитания	Проект содержательной части программы	январь — февраль, 2021	старший воспитатель, члены инициативной группы
Разработка Содержательного раздела Программы воспитания	Проект содержательной части программы	февраль — март, 2021	старший воспитатель, члены инициативной группы
Разработка организационного раздела Программы воспитания	Проект содержательной части программы	март — апрель, 2021	старший воспитатель, члены инициативной группы
Разработка системы оценки планируемых результатов освоения Программы воспитания	Проект программы воспитания	февраль — апрель, 2021	старший воспитатель, члены инициативной группы
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений			
Обсуждение проекта Программы воспитания на педагогическом совете	Протокол заседания педсовета	май, 2021	старший воспитатель
Ознакомлению родителей (законных представителей воспитанников) с новыми положениями Закона о воспитании. Обсуждение проекта Программы	Протокол заседания общего родительского собрания	май, 2021	старший воспитатель

Мероприятие	Результат	Срок реализации	Ответственный
воспитания на общем родительском собрании			
Корректировка проекта Программы воспитания в соответствии с решениями педагогического совета и родительского собрания	Проект программы воспитания	май — июнь, 2021	старший воспитатель, члены инициативной группы
Нормативно-правовое обеспечение			
Разработка локальных актов, регламентирующих реализацию Программы воспитания	Локальные акты	апрель — май, 2021	заведующий, старший воспитатель
Утверждение изменений в ООП ДО — включение Программы воспитания	Приказ о внесении изменений в ООП ДО	август, 2021	заведующий
Информационное обеспечение			
Размещение проекта Программы воспитания на официальном МБДОУ	Сайт МБДОУ	апрель, 2021	старший воспитатель
Размещение ООП ДОО, включающей программу воспитания, на официальном сайте детского сада	Сайт МБДОУ	август, 2021	старший воспитатель
Материально-техническое обеспечение			
Дооснащение материально-технической базы МБДОУ для реализации Программы воспитания	План поэтапного дооснащения РППС	октябрь, 2021	старший воспитатель